



Filtro

Completar sprint

Grupo ▾

POR HACER 5

2. Diagrama de arquitectura del sistema

Backend

22 jun 2026

ACT-29



3. Prototipo navegable en Figma

UI/UX

15 jul 2026

ACT-33



1. Informe de pruebas de usabilidad

QA/Tester

31 jul 2026

2. Aplicación móvil funcional integrada

Frontend

15 sept 2026

ACT-42



3. Sistema optimizado y documentación final

QA/Tester

15 oct 2026

ACT-48



+ Crear

EN CURSO 1

1. Wireframes y diseño UI/UX

UI/UX

15 jun 2026

ACT-25



EN REVISIÓN

INCOMPLETO

LISTO 6



1. Mapa de empatía del usuario

Proyect-Manager

27 abr 2026

ACT-4



2. Informe de hallazgos del usuario

Proyect-Manager

30 abr 2026

ACT-6



1. Declaración del problema (POV)

Proyect-Manager

8 may 2026

2. Mapa de necesidades clave

Proyect-Manager

15 may 2026

ACT-13



1. Registro de ideas generadas (Crazy 8s)

Proyect-Manager

23 may 2026

ACT-17



2. Backlog de funcionalidades priorizadas

Proyect-Manager

31 may 2026

ACT-21



Uso de Jira en el proyecto "Aplicativo Móvil para Eventos Culturales"

1. Configuración del proyecto

Se creó un proyecto de software en Jira con la clave **ACT** bajo el nombre **"Aplicativo Movil para Eventos Culturales"**, gestionado por el equipo **Equipo 5 - HD**. El proyecto utiliza un tablero tipo **Board simple** (tablero Scrum). El líder del proyecto es **Aarón Smith Vásquez Pirgo**, quien actúa como informador y creador de la mayoría de los ítems de trabajo.

2. Tipos de incidencia personalizados

El equipo configuró **tipos de incidencia personalizados** que reflejan el estado de avance de cada entregable en lugar de usar los tipos estándar (Story, Task, Bug). Los tipos creados son:

- ✓ **Realizado** — para entregables ya completados
- ✓ **En curso** — para entregables actualmente en desarrollo
- ✓ **Por hacer** — para entregables pendientes de inicio
- ✓ **Epic** — para agrupar fases o colecciones de trabajo
- ✓ **Subtask** — para desglosar cada entregable en tareas operativas concretas
- ✓ **Revisar e Incompleto** — disponibles para control de calidad

3. Sprints basados en la metodología Design Thinking

Los sprints se configuraron siguiendo las **5 fases del Design Thinking**, cada uno con un objetivo (goal) claro:

Sprint	Período	Objetivo
Empatizar	20 abr – 30 abr 2026	"Conocer al usuario en profundidad"
Definir	01 may – 15 may 2026	"Formular el problema real"
Idear	16 may – 31 may 2026	"Generar y priorizar soluciones"
Prototipar	01 jun – 15 jul 2026	"Construir para aprender, no para entregar"
Testear	17 jul – 15 oct 2026	"Validar, implementar y registrar el proceso completo ante el uso del usuario"

4. Estructura de entregables y subtareas

Se crearon **52 ítems de trabajo** (ACT-1 a ACT-52) organizados jerárquicamente: cada **entregable principal** tiene asociadas **subtareas** que desglosan las actividades necesarias para completarlo. La estructura es:

Sprint Empatizar:

- ✓ [ACT-1: 1. Mapa de empatía del usuario-Listo](#) — Mapa de empatía del usuario (3 subtareas: entrevistas, observación directa, registro de percepciones)
- ✓ [ACT-5: 2. Informe de hallazgos del usuario-Listo](#) — Informe de hallazgos del usuario (3 subtareas: entrevista con municipalidad, consolidación de datos, documentación de hallazgos).

Sprint Definir:

- ✓ [ACT-9: 1. Declaración del problema \(POV\)-Listo](#) — Declaración del problema POV (3 subtareas: clasificar hallazgos, formular preguntas HMW, redactar declaración)
- ✓ [ACT-13: 2. Mapa de necesidades clave-Listo](#) — Mapa de necesidades clave (3 subtareas: priorizar necesidades, construir mapa, validar con usuarios)

Sprint Idear:

- ✓ [ACT-17: 1. Registro de ideas generadas \(Crazy 8s\)-Listo](#) — Registro de ideas generadas – Crazy 8s (3 subtareas: brainstorming grupal, técnica Crazy 8s, registro y esquematización)
- ✓ [ACT-21: 2. Backlog de funcionalidades priorizadas-Listo](#) — Backlog de funcionalidades priorizadas (3 subtareas: votación de ideas, matriz impacto/esfuerzo, documentar backlog)

Sprint Prototipar:

- ✓ [ACT-25: 1. Wireframes y diseño UI/UXEn curso](#) — Wireframes y diseño UI/UX (3 subtareas: diseño wireframes, diseño UI/UX, revisión con equipo)

- ✓ [ACT-29: 2. Diagrama de arquitectura del sistemaPor hacer](#) — Diagrama de arquitectura del sistema (3 subtareas: arquitectura backend-frontend-BD, modelo BD relacional, documentación)
- ✓ [ACT-33: 3. Prototipo navegable en FigmaPor hacer](#) — Prototipo navegable en Figma (3 subtareas: construcción prototipo, integración GPS/filtros/notificaciones, validación de flujo)

Sprint Testear:

- ✓ [ACT-37: 1. Informe de pruebas de usabilidadPor hacer](#) — Informe de pruebas de usabilidad (4 subtareas: planificar escenarios, pruebas con usuarios reales, análisis de feedback, iteración del prototipo)
- ✓ [ACT-42: 2. Aplicación móvil funcional integradaPor hacer](#) — Aplicación móvil funcional integrada (5 subtareas: backend/APIs, frontend Flutter, módulo GPS, notificaciones push, integración en entorno de pruebas)
- ✓ [ACT-48: 3. Sistema optimizado y documentación finalPor hacer](#) — Sistema optimizado y documentación final (4 subtareas: pruebas funcionales, corrección/optimización, documentación técnica, presentación ante jurado).

5. Uso de etiquetas para roles del equipo

Se utilizaron **etiquetas (labels)** para identificar el responsable por área funcional:

- ✓ **Project-Manager** — tareas de gestión e investigación (Aarón Smith Vásquez Pirgo)
- ✓ **UI/UX** — diseño de interfaces y prototipos (D'alessandro Caleb Romero Bruno)
- ✓ **Backend** — arquitectura y desarrollo servidor (Kinley Jhampier)
- ✓ **Frontend** — desarrollo móvil en Flutter (Dilmer Paz Carrillos — tú)
- ✓ **QA/Tester** — pruebas y documentación final (Ricardo Alonso Hernandez Ortiz)

6. Estado actual del proyecto (al 3 de junio de 2026)

- ✓ **6 entregables completados** (Listo): los de Empatizar, Definir e Idear

- ✓ **1 entregable en curso:** Wireframes y diseño UI/UX (ACT-25)
- ✓ **5 entregables por hacer:** Diagrama de arquitectura, Prototipo Figma, Pruebas de usabilidad, App móvil funcional integrada, Sistema optimizado y documentación final